



PDP Melhorias

- (1) Habilitar funcionamento do campo de pesquisa no cockpit principal ;
- (2) Criar coluna com ID do projeto no cockpit principal (seguir padrão dos outros módulos);
- (3) Criar recurso de clonagem de projeto (poderia ser mais um ícone na parte superior que clona o projeto selecionado, permitir apenas uma seleção.
- (4) Na coluna data, quando estiver em branco no início do projeto, aparece como /undefined/undefined/ substituir por "ASD"
- (5) Ter opção de exportar todos os cronogramas de projetos em tabela, empilhados por projeto. (exporta somente se gerente do projeto = user logado, ou seja conhece exporta apenas os projeto sob gestão do user)



(4)

Meus PDPs / PDP Melhorias



(5)

ID PDP	Nome Projeto	ID TAREFA	TAREFA	FASE	PRAZO	STATUS	STATUSClass	COMENTÁRIO	RESPONSÁVEL
xxx	PDP Melhorias	827	Aprovação	MS10 Ideia	12/05/2023	Aprovado	row-pdp-tg-color	Não	Roberto Oliveira - Diretor
xxx	PDP Melhorias	828	Listar melhorias sugeridas pelos usuários	MS20 Planejamento	15/05/2023	Em curso	row-pdp-tg-color	Não	Roberto Oliveira - Diretor
xxx	PDP Melhorias	829	Tarefa Editar	MS30 Execução		Em curso	row-pdp-tg-color	Não	
xxx	PDP Melhorias	830	Tarefa Editar	MS40 Validação		Em curso	row-pdp-tg-color	Não	
xxx	PDP Melhorias	831	Aprovação	MS50 Resultados		Em curso	row-pdp-tg-color	Não	
xxx2	TNC Melhorias	512	Aprovação	MS10 Ideia	17/02/2023	Aprovado	row-pdp-tg-color	Não	Roberto Oliveira
xxx2	TNC Melhorias	513	Alinhar demandas	MS20 Planejamento	17/02/2023	Concluído	row-pdp-tg-color	Não	Roberto Oliveira - SAdm
xxx2	TNC Melhorias	517	TNC	MS30 Execução	30/06/2023	Em curso	row-pdp-tg-color	Sim	Administrador - TQM
xxx2	TNC Melhorias	527	Configurar campo de seleção para aparecer "Escolha Responsável"	MS30 Execução	20/02/2023	Concluído		Não	Administrador - TQM
xxx2	TNC Melhorias	514	Liberar acesso a consulta/visualização de arquivos anexados após o fechamento da	MS30 Execução	17/02/2023	Concluído		Sim	Administrador - TQM
xxx2	TNC Melhorias	518	Configurar campo de pesquisa na tela principal (não funciona)	MS30 Execução	17/02/2023	Concluído		Sim	Administrador - TQM
xxx2	TNC Melhorias	519	Validar A02	MS40 Validação	28/02/2023	Concluído	row-pdp-tg-color	Não	Roberto Oliveira - SAdm
xxx2	TNC Melhorias	526	Validar A03	MS40 Validação	28/02/2023	Concluído		Não	Roberto Oliveira - SAdm
xxx2	TNC Melhorias	515	Validar A01	MS40 Validação	20/02/2023	Concluído		Não	Roberto Oliveira - SAdm
xxx2	TNC Melhorias	516	Aprovação	MS50 Resultados	01/12/2023	Em curso	row-pdp-tg-color	Não	